





Мероприятия организационно-методического характера
по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения здания
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 17 г. Челябинска», расположенного по адресу:
ул.40 – летия Победы 31 - а





№	Наименование рекомендуемых мероприятий	Визуализация	Ссылка на нормативы	Примечание
1.	Определение ответственных за организацию разработки плана мероприятий («дорожной карты») должностных лиц (заместителя руководителя учреждения) и создание рабочей группы по разработке мероприятий (<i>приказ по учреждению</i>).		«Организационно-методические указания» МИНТРУДА РОССИИ	Срок работ: II полугодие 2014 г.
2.	Проведение обследования соответствия действующего здания и его помещений, в которых гражданам предоставляются услуги и порядка их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам.	<p style="text-align: center;">СВОД ПРАВИЛ СП 59.13330.2012</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ</p> <p style="text-align: center;">Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001</p> <p style="text-align: center;">Настоящий проект свода правил не подлежит применению до его утверждения</p>	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и МГН, с возможностью учета региональной специфики"	Срок работ: II полугодие 2014 г.

№	Наименование рекомендуемых мероприятий	Визуализация	Ссылка на нормативы	Примечание
3.	Разработка технических решений с целью расчета потребностей финансовых средств, необходимых для выполнения указанных работ в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных утвержденным планом развития учреждения	Технические решения приспособления здания МАДОУ «ДС № 17 г. Челябинска», в части доступности для инвалидов и МГН	«Организационно-методические указания» МИНТРУДА РОССИИ	Срок работ: 1 полугодие. 2014 г.
4.	Определение сроков проведения работ по поэтапному приведению объекта и порядков предоставления услуг в соответствии с условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом утвержденного плана развития учреждения.	План мероприятий (дорожная карта) по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а также порядка предоставления услуг		Срок работ: 2 полугодие 2015 г.
5.	Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объекте, и в отдельных зонах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: <ul style="list-style-type: none"> - путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги с помощью сотрудников учреждения; - предоставление необходимой услуги, когда это возможно, по месту жительства или в дистанционном режиме (с использованием Интернет-ресурса). 	 <p>МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим МГН, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг	Срок работ: 1 полугодие 2015 г.

№	Наименование рекомендуемых мероприятий	Визуализация	Ссылка на нормативы	Примечание
6.	<p>Предоставление в Министерство образования и науки Российской Федерации по установленным формам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предложений по включению в ведомственный план сведений об объектах, на которых инвалидам предоставляются услуги и на которых будут проводиться работы с целью повышения значений показателей их доступности для инвалидов. - предложений по включению в ведомственный план сведений о мероприятиях (административно-правового, планово-бюджетного, информационного, методического характера), проводимых в целях обеспечения доступности услуг и объектов, на которых они предоставляются гражданам; - предложений по включению в ведомственный план расчетов потребностей и условий предоставления услуг инвалидам в соответствии с их потребностями. 	 <p>МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>		<p>Срок работ: II полугодие. 2015 г.</p>

**І. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 17 г. Челябинска»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 454001, г. Челябинск, ул. 40 – ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 31 - А
В ЧАСТИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

№	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (площадь) кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стоимость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
I	Территория, прилегающая к зданию МАДОУ «ДС № 17г. Челябинска», находящаяся в ведении учреждения							
1.	Адаптация входной группы на территорию МАДОУ «ДС № 17г. Челябинска» для МГН							
1.1.	Разработка проекта «Рабочий проект по обеспечению среды для маломобильных групп населения на объекте					70000		
II	Пути движения по территории МАДОУ «ДС № 17 г. Челябинска»							
2.1	Приобретение и укладка тактильной плитки полиуретан 300х300 линия		шт.	700		300300,00		
2.2.	Приобретение клея для монтажа тактильной плитки		компл.			15300		


№	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (площадь) кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стоимость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
2.3.	Приобретение и установка тактильных пиктограмм 200х200: «Все категории инвалидов», «Для инвалидов в креслах-колясках», «Для инвалидов по слуху», «Для инвалидов по зрению», «Вход в помещение», «Выход из помещения»		шт.	30	1000	30000	ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, требования СП	
III	Входная группа в здание МАДОУ «ДС №17 г. Челябинска»							
3.1.	Ремонт входной группы. Установка стационарного пандуса в соответствии с требованиями нормативов.		п.м.			723.717	СП 59.13330.20 12 Пункт 4.1.14	
3.2	Установка входных дверей		1 шт		49.486.50	49.486.50		
3.3.	Приобретение и монтаж противоскользящей ленты 25мм/17 м жёлтая		шт.	1	1200,00	1200,00		

№	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (площадь) кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стоимость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
3.4.	Приобретение и монтаж противоскользящей ленты 50мм/17 м жёлтая		шт.	1	1900,00	1900,00		
3.5.	Приобретение и монтаж алюминиевого угла-порога с 3-мя противоскользящими вставками		м.	6	490,00	2940,00		
IV	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации (от входа в здание - до мест обслуживания)							
4.1	Система вызова помощника (2 кнопки)		шт.	1	11500	1500	СП59 13330.2012П приказ Минтруда №627	
4.2.	Приобретение гусеничного мобильного лестничного подъемника для организации доступа на второй этаж здания.		шт.	1	390000	390000	СП 59.13330.20 12 5.2.17- 5.2.21. ГОСТ Р 51630-2000	

№	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (площадь) кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стоимость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
4.3	Приобретение и установка тактильно-звуковых информаторов «Говорящая табличка «НОТТ»		шт.	1	1780,00	1780,00		
V.	Зоны целевого посещения объекта (кабинеты, зрительный зал и другие места обслуживания)							
5.1.	Установка тактильных комплексных табличек (названия кабинетов) азбукой Брайля		шт.	1	1800,00	1800,00	СП 59.13330.20 12 пункт 5.5.8.	.
VI	Санитарно-гигиенические помещения							
6.1.	Ремонт санузла (переоборудование для инвалидов)					222.609	СП 59.13330.20 12 пункт 5.3.	
6.2.	Приобретение и установка крючка для костылей		шт.	1	1840	1840		

№	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (площадь) кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стоимость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
6.3.	Приобретение и установка держателя настенного для туалетной бумаги		шт.	1	1400,00	1400,00		
6.4.	Приобретение и установка Диспенсера для пенного мыла		шт.	1	3900,00	3900,00		
6.5.	Приобретение и установка диспенсера для листовых полотенец		шт.	1	1500,00	1500,00		

[illegible]

№	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (площадь) кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стоимость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
5.1	Монтаж интерактивной системы (включая информационный киоск AVIOR 19", INT.CELERON G1830,O3Y 2Gb, HDD 500GB, int/VGA/LAN/Sound, Y3O, электр. пусковой замок, акустическая система)		шт	1		97'473.76		
	Всего:				2851.086.26			